

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 0376301-83/2011	Proponente/Tomador Secretaria de Estado de Cultura-RJ	Município/UF Cordeiro/RJ	Empreendimento (nome/apelido) Cinema da Cidade	Aprovação (data)
Operação ☐ Financiamento ☒ Repasse		Programa/Modalidade/Ação		

Discriminação			Repasse		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
Item	Descrição	Quant./unid	R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Refazimento (R\$)	(%)	Total %			
1	Administração local		151.270,95	80,00%	37.466,87	19,81%	350,87	0,19%	20,00%	189.088,69	EF	FIN
2	Serviços de Escritório, Laboratório e Campo		10.904,26	80,00%	2.726,07	20,00%	-		20,00%	13.630,33	EF	FIN
3	Canteiro de Obra		22.596,84	72,63%	-	0,00%	8.513,89	27,37%	27,37%	31.110,73	EF	FIN
4	Movimento de Terra		-	0,00%	-	0,00%	39.436,81	100,00%	100,00%	39.436,81	EF	FIN
5	Transportes		12.121,44	79,33%	-	0,00%	3.158,40	20,67%	20,67%	15.279,84	EF	FIN
6	Serviços Complementares		171.901,00	80,00%	18.895,90	8,79%	24.079,35	11,21%	20,00%	214.876,25	EF	FIN
7	Galerias, Drenos e Conexos		32.742,62	80,00%	6.864,98	16,77%	1.320,68	3,23%	20,00%	40.928,28	EF	FIN
8	Argamassas, Injeções e Consolidações		-	80,00%	-	20,00%	-		20,00%	-	EF	FIN
9	Bases e Pavimentos		130.387,65	80,00%	32.596,91	20,00%	-		20,00%	162.984,56	EF	FIN
10	Serviços de Parques e Jardins		24.762,54	80,00%	6.190,63	20,00%	-		20,00%	30.953,17	EF	FIN
11	Fundações		-	80,00%	-	20,00%	-		20,00%	-	EF	FIN
12	Estruturas		-	80,00%	-	20,00%	-		20,00%	-	EF	FIN
13	Alvenarias e Divisórias		11.585,53	80,00%	2.896,38	20,00%	-		20,00%	14.481,91	EF	FIN
14	Rvestimentos de Paredes, Tetos e Pisos		319.998,44	80,00%	79.999,61	20,00%	-		20,00%	399.998,05	EF	FIN
15	Esquadrias de Mad., Serralheria, Ferr. e Vidr.		163.966,03	80,00%	13.022,82	6,35%	27.968,69	13,65%	20,00%	204.957,54	EF	FIN
16	Instalações Elétricas, Hidr., Sanit. E Mec.		139.958,43	80,00%	34.989,61	20,00%	-		20,00%	174.948,04	EF	FIN
17	Coberturas, Isolamentos e Impermeab.		-	0,00%	-	0,00%	20.614,37	100,00%	100,00%	20.614,37	EF	FIN
18	Pintura		47.958,15	80,00%	11.989,54	20,00%	-		20,00%	59.947,69	EF	FIN
19	Aparelhos Hidr., Sanit., Eletr., Mecânicos		1.111.542,42	80,00%	277.885,61	20,00%	-		20,00%	1.389.428,03	EF	FIN
20	Iluminação Pública		38.536,90	80,00%	9.634,23	20,00%	-		20,00%	48.171,13	EF	FIN
			2.390.233,22	78,35%	535.159,14	17,54%	125.443,06	4,11%		3.050.835,42		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025

Local/Data

Tássio Silva Pereira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2009126529

TÁSSIO SILVA PEREIRA
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Rosemary Costa
Subsecretária/SUBPG
ID: 560368-4

ROSEMARY GOMES MOREIRA DA COSTA ALMEIDA
SUBSECRETÁRIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO