CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Município/UF
0376301-83/2011	**Secretaria de Estado de Cultura-RJ**	**São Fidélis/RJ**	**Cinema da Cidade**	**São Fidélis/RJ**	**Cinema da Cidade**	**São Fidélis/RJ**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog
#REF!					**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9		Parcela 10	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Administração local	140.341,58	3,24%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2	Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	49.505,17	1,14%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3	Canteiro de Obra	60.533,67	1,40%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
4	Movimento de Terra	32.585,74	0,75%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5	Transportes	17.111,72	0,39%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
6	Serviços Complementares	152.126,13	3,51%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
7	Galerias, Drenos e Conexos	53.840,66	1,24%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
8	Argamassas, Injeções e Consolidações	26.687,97	0,62%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
9	Bases e Pavimentos	42.990,70	0,99%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
10	Serviços de Parques e Jardins	7.870,83	0,18%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
11	Estruturas	1.085.027,85	25,02%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
12	Alvenarias e Divisórias	100.044,69	2,31%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
13	Rvestimentos de Paredes, Tetos e Pisos	903.793,45	20,84%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
14	Esquadrias de Mad., Serralheria, Ferr. e Vidr.	319.412,35	7,36%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Instalações Elétricas, Hidr., Sanit. E Mec.	339.709,14	7,83%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeab.	186.350,34	4,30%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
17	Pintura	82.293,01	1,90%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	Aparelhos Hidr., Sanit., Eletr., Mecânicos	696.033,25	16,05%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
19	Iluminação Pública	40.662,00	0,94%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Total (%):			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R$):	4.336.920,25	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data		**0**		**0**
	Engenheiro	Local/Data	**0**	Local/Data
			Engenheiro	

ANEXO 3
CINEMA DA CIDADE - SÃO FIDÉLIS
CRONOGRAMA PRELIMINAR

REVISÃO DE 31/05/2022

Io = Abril/2022

SERVIÇO	%			ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10	
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
MINISTRAÇÃO	140.341,58		140.341,58	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	14.034,15	140.341,50
	3,24%	3,24%		0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
RVICO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	49.505,17		49.505,17	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	3.892,91	14.469,00	49.505,17
	1,14%	1,14%		0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,33%	
NTEIRO DE OBRA	60.533,67		60.533,67	41.813,89	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	2.079,98	60.533,67
	1,40%	1,40%		0,96%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
VIMENTO DE TERRA	32.585,74		32.585,74	6.517,14	6.517,14	6.517,15	6.517,15	6.517,15						32.585,73
	0,75%	0,75%		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%						
NSPORTES	17.111,72		17.111,72	1.711,17	1.711,17	1.711,17	1.711,17	1.711,17	1.711,17	1.711,18	1.711,18	1.711,18	1.711,18	17.111,74
	0,39%	0,39%		0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
RVIÇOS COMPLEMENTARES	152.126,13		152.126,13	4.184,20	4.184,20	4.184,20	4.184,20	4.184,20	4.184,20	4.184,20	4.184,20	59.326,28	59.326,28	152.126,13
	3,51%	3,51%		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	1,37%	1,37%	
ERIAS, DRENOS E CONEXOS	53.840,66		53.840,66	10.768,13	10.768,13	10.768,13	10.768,13	10.768,13						53.840,65
	1,24%	1,24%		0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%						
GAMASSAS,INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	26.687,97		26.687,97						8.895,99	8.896,00	8.896,00			26.687,99
	0,62%	0,62%							0,21%	0,21%	0,21%			
SES E PAVIMENTOS	42.990,70		42.990,70		5.373,83	5.373,83	5.373,83	5.373,83	5.373,83	5.373,83	5.373,83	5.373,84		42.990,65
	0,99%	0,99%			0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%		
RVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	7.870,83		7.870,83									3.935,41	3.935,42	7.870,83
	0,18%	0,18%										0,09%	0,09%	
TRUTURAS	1.085.027,85		1.085.027,85	108.502,79	108.502,79	108.502,79	108.502,79	108.502,79	108.502,78	108.502,78	108.502,78	108.502,78	108.502,78	1.085.027,85
	25,02%	25,02%		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
ENARIAS E DIVISÓRIAS	100.044,69		100.044,69			16.674,11	16.674,11	16.674,11	16.674,11	16.674,11	16.674,11			100.044,66
	2,31%	2,31%				0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%			
VESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	903.793,45		903.793,45	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	90.379,34	903.793,40
	20,84%	20,84%		2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	
QUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, RAGENS E VIDRACARIA	319.412,35		319.412,35						63.882,48	63.882,48	63.882,48	63.882,48	63.882,47	319.412,39
	7,36%	7,36%							1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	
TALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, SANITÁRIA ECANICAS	339.709,14		339.709,14	33.970,91	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	33.970,92	339.709,19
	7,83%	7,83%		0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	
BERTURAS,ISOLAMENTOS E ERMEABILIZAÇÕES	186.350,34		186.350,34						46.587,58	46.587,58	46.587,58	46.587,59		186.350,33
	4,30%	4,30%							1,07%	1,07%	1,07%	1,07%		
TURAS	82.293,01		82.293,01							20.573,25	20.573,26	20.573,26	20.573,26	82.293,03
	1,90%	1,90%								0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	
RELHOS HIDRAULICOS,SANITÁRIOS,ELÉTRICOS, CANICOS E ESPORTIVOS	696.033,25		696.033,25				99.433,32	99.433,32	99.433,32	99.433,32	99.433,32	99.433,32	99.433,32	696.033,24
	16,05%	16,05%					2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	
MINAÇÃO PÚBLICA	40.662,00		40.662,00								13.554,00	13.554,00	13.554,01	40.662,01
	0,94%	0,94%									0,31%	0,31%	0,31%	
MENSAL	4.336.920,25			315.774,63	281.414,55	298.088,67	397.521,99	397.521,99	499.602,75	520.176,02	533.730,03	567.237,43	525.852,10	2.189.924,58
				7,28%	6,49%	6,87%	9,17%	9,17%	11,52%	11,99%	12,31%	13,08%	12,13%	
ACUMULADO				315.774,63	597.189,18	895.277,85	1.292.799,84	1.690.321,83	2.189.924,58	520.176,02	1.053.906,05	1.621.143,48	2.146.995,58	4.336.920,16
				7,28%	13,77%	20,64%	29,81%	38,98%	50,49%	11,99%	24,30%	37,38%	49,51%	

4.336.920,25

Marcos Manso
Arquiteto - CAU A12054-5
ID.: 623430-6
COEA

Grau de Sigilo
#00

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido	Aprovação (data)
0376301-83/2011	**Secretaria de Estado de Cultura-RJ**	**São Fidélis/RJ**	**Cinema da Cidade**	

Operação
[ ] Financiamento [X] Repassse

Programa/Modalidade/Ação

	Discriminação		Repasse		Contrapartida		Total	Execução	Contrapartida
Item	Descição	Quant./unid	R$	%	Próprios (R$)	(%)	R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	Administração local		112.273,26	80,00%	28.068,32	20,00%	140.341,58	EF	FIN
2	Serviços de Escritório, Laboratório e Campo		39.604,14	80,00%	9.901,03	20,00%	49.505,17	EF	FIN
3	Canteiro de Obra		48.426,94	80,00%	12.106,73	20,00%	60.533,67	EF	FIN
4	Movimento de Terra		26.068,59	80,00%	6.517,15	20,00%	32.585,74	EF	FIN
5	Transportes		13.689,38	80,00%	3.422,34	20,00%	17.111,72	EF	FIN
6	Serviços Complementares		121.700,90	80,00%	30.425,23	20,00%	152.126,13	EF	FIN
7	Galerias, Drenos e Conexos		43.072,53	80,00%	10.768,13	20,00%	53.840,66	EF	FIN
8	Argamassas, Injeções e Consolidações		21.350,38	80,00%	5.337,59	20,00%	26.687,97	EF	FIN
9	Bases e Pavimentos		34.392,56	80,00%	8.598,14	20,00%	42.990,70	EF	FIN
10	Serviços de Parques e Jardins		6.296,66	80,00%	1.574,17	20,00%	7.870,83	EF	FIN
11	Estruturas		868.022,28	80,00%	217.005,57	20,00%	1.085.027,85	EF	FIN
12	Alvenarias e Divisórias		80.035,75	80,00%	20.008,94	20,00%	100.044,69	EF	FIN
13	Rvestimentos de Paredes, Tetos e Pisos		723.034,76	80,00%	180.758,69	20,00%	903.793,45	EF	FIN
14	Esquadrias de Mad., Serralheria, Ferr. e Vidr.		255.529,88	80,00%	63.882,47	20,00%	319.412,35	EF	FIN
15	Instalações Elétricas, Hidr., Sanit. E Mec.		271.767,31	80,00%	67.941,83	20,00%	339.709,14	EF	FIN
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeab.		149.080,27	80,00%	37.270,07	20,00%	186.350,34	EF	FIN
17	Pintura		65.834,41	80,00%	16.458,60	20,00%	82.293,01	EF	FIN
18	Aparelhos Hidr., Sanit., Eletr., Mecânicos		556.826,60	80,00%	139.206,65	20,00%	696.033,25	EF	FIN
19	Iluminação Pública		32.529,60	80,00%	8.132,40	20,00%	40.662,00	EF	FIN
			3.469.536,20	80,00%	867.384,05	20,00%	**4.336.920,25**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022
Local/Data

DANIELLE BARROSO
SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA