
3.450,58              3.450,61               

31.592,06            

9.738,33              

104.706,22          

10.351,77R$        

14,58%

4,49%

48,35%

1,59%

Projeto Básico de instalação de telemática

Projeto Básico de instalação de esgoto e águas pluviais

Projeto Básico de Instalação Hidráulica

Projeto Básico de Instalação Elétrica

Projeto Executivo de sistema de ar condicionado

Projeto Estrutural Básico

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
208.156,78          208.156,78         233.284,97           

649.598,53R$      

3.450,58             

9 Elaboração de Orçamento Analítico e Sintético

100%
32,04% 32,04% 35,91%

3,91%

11.655,32           11.655,33             

21.163,61           21.163,63             

31.592,06           

34.965,97R$        

63.490,85R$        

94.776,19R$        

29.214,99R$        

3

4

5

6

7

25.128,10R$        

8 Projeto Básico de instalação de segurança (CFTV e sonorização)

314.118,66R$      

21.163,61            9,77%

31.592,07             

29.818,85R$        

47.733,15R$        

TOTAL %

5,38%

15.911,05             

4,59%9.939,61              

30 DIAS

7,34%15.911,05            15.911,05           

104.706,22           104.706,22         

9.738,33               

9.939,61             9.939,63               

CATEGORIA

25.128,10             

11.655,32            

Projeto Básico de instalação de SPDA1

2

60 DIAS 90 DIAS

9.738,33             

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI 22% 
 

BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL 
LOTE 01 

TOTAL: R$ 649.598,53 
PRAZO: 90 DIAS 

MÊS BASE: 07/2021 



2.691,59              2.691,61               

24.643,06            

7.596,28              

81.675,01            

8.074,79R$          

14,64%

4,51%

48,53%

1,60%

Projeto Básico de instalação de telemática

Projeto Básico de instalação de esgoto e águas pluviais

Projeto Básico de Instalação Hidráulica

Projeto Básico de Instalação Elétrica

Projeto Executivo de sistema de ar condicionado

Projeto Estrutural Básico

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
159.901,72          159.901,72         185.029,91           

504.833,35R$      

2.691,59             

9 Elaboração de Orçamento Analítico e Sintético

100%
31,67% 31,67% 36,65%

5,01%

9.091,61             9.091,63               

16.508,46           16.508,46             

24.643,06           

27.274,85R$        

49.525,38R$        

73.929,20R$        

22.788,85R$        

3

4

5

6

7

25.128,10R$        

8 Projeto Básico de instalação de segurança (CFTV e sonorização)

245.025,04R$      

16.508,46            9,81%

24.643,08             

15.853,38R$        

37.233,76R$        

TOTAL %

5,39%

12.411,26             

3,14%5.284,46              

30 DIAS

7,37%12.411,25            12.411,25           

81.675,02             81.675,01           

7.596,29               

5.284,46             5.284,46               

CATEGORIA

25.128,10             

9.091,61              

Projeto Básico de instalação de SPDA1

2

60 DIAS 90 DIAS

7.596,28             

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI 22% 
 

BIBLIOTECA PARQUE DE MANGUINHOS, BIBLIOTECA PARQUE DA ROCINHA, BIBLIOTECA DA MANGUEIRA, BIBLIOTECA 
PARQUE DO ALEMÃO 

LOTE 02 

TOTAL: R$ 504.833,35 
PRAZO: 90 DIAS 

MÊS BASE: 07/2021 



CATEGORIA

Projeto Básico de instalação de SPDA1

25.128,10             25.128,10R$        

Projeto de Contenção de Fachada - MIS PRAÇA XV

2.686,25             

30 DIAS 60 DIAS

5.251,68              

7.581,21               

244.538,60R$      

8.058,76R$          

9.073,56             

16.475,68           

24.594,14           

49.427,06R$        

73.782,43R$        

4,73%

10 Elaboração de Orçamento Analítico e Sintético

9 25.067,58            

4,80%

25.067,58R$        

5.251,68             5.251,70               2,97%

%90 DIAS TOTAL

7,02%

9,34%

24.594,15             

15.755,06R$        

37.159,84R$        

13,95%

5,14%9.073,58               

16.475,70             

27.220,70R$        

2

3

4

5

6

7

22.743,61R$        

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
184.629,56          159.561,98         184.690,20           

528.881,74R$      100%
34,90% 30,16% 34,92%

8

9.073,56              

16.475,68            

24.594,14            

7.581,20              

81.512,86            

Projeto Básico de instalação de segurança (CFTV e sonorização) 2.686,25              

Projeto Básico de instalação de telemática

Projeto Básico de instalação de esgoto e águas pluviais

Projeto Básico de Instalação Hidráulica

Projeto Básico de Instalação Elétrica

Projeto Executivo de sistema de ar condicionado

Projeto Estrutural Básico

4,30%

46,23%

1,52%

12.386,61            12.386,61           12.386,62             

2.686,26               

7.581,20             

81.512,88             81.512,86           

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI 22% 
 

CASA FRANÇA BRASIL, IMPERATOR, MIS LAPA, MIS PRAÇA XV 
LOTE 03 

TOTAL: R$ 528.881,74 
PRAZO: 90 DIAS 

MÊS BASE: 07/2021 


