
1 2 3 4 5
 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 37.226,69

 1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1 18.140,99 100%

 1.2 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 
CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C 
ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN 20 4.007,70 10% 15% 15% 15% 45%

 1.3 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 350 15.078,00 20% 20% 20% 20% 20%

 2 CANTEIRO DE OBRAS 58.475,06

 2.1 Proteção de elementos artisticos contra impactos, com 
chapa compensada  resinada e=10 mm, fixada sob caibros 
ou ripões, e vedação com lona plástica

m² 120 21.223,20 20% 20% 20% 20% 20%

 2.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MES 10 9.075,00 20% 20% 20% 20% 20%

 2.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE 
ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

m² 25 5.363,30 100%

 2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 3.420,06 100%

 2.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
AF_03/2024

m² 150 18.708,00 20% 20% 20% 20% 20%

 2.6 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 150 685,50 100%

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 396.540,45

 3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5 152.002,55 20% 20% 20% 20% 20%

 3.2 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5 115.545,35 20% 20% 20% 20% 20%

 3.3 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5 21.818,10 20% 20% 20% 20% 20%

 3.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5 62.802,30 20% 20% 20% 20% 20%

 3.5 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5 44.372,15 20% 20% 20% 20% 20%

 4 MÃO DE OBRA PARA SOLDA DE TUBULAÇÃO 56.910,84

 4.1 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 32.912,04 25% 25% 50%

 4.2 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.998,80 25% 25% 50%

 5 SERVIÇOS E FORNECIMENTOS EM GERAL 902.568,67

 5.1 Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e 
condensação à ar, capacidade de 120 TR

UN 1 551.375,96 25% 25% 25% 25%

 5.2 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 
5´ - inclusive conexões

M 70 47.402,60 25% 25% 25% 25%

 5.3 Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e 
cabeçote pn 10, diam  = 200mm

un 1 12.571,45 25% 25% 25% 25%

 5.4 Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´ UN 1 1.281,86 25% 25% 25% 25%

 5.5 Fornecimento  e instalação de tubo de borracha 
elastomérica Armaflex M-60  ø 2"

m 70 3.785,60 25% 25% 25% 25%

 5.6 Reforma de quadro eletrico para Sistema de Ar 
condicionado Casa França Brasil

vb 1 85.265,40 25% 25% 25% 25%

 5.7 BOMBA CENTRIFUGA FN2F 12,5CV-162MM-220/380/4 
TRIFASICA FAMAC

UN 2 26.386,22 25% 25% 25% 25%

 5.8 ISOLAMENTO DUTO AR COND.CH.26 ISOPOR/PAPEL 
ALUM.CINTADO

m² 28 1.726,48 25% 25% 25% 25%

 5.9 TERMOMETRO CAPELA SIKA RETO 0 A 50 GRAUS 
HASTE 50MM

UN 2 654,34 25% 25% 25% 25%

 5.10 MANOMETRO DIGITAL MOD. MPD-920 SAIDA RETA 
ROSCA 1/2

UN 4 11.553,20 25% 25% 25% 25%

 5.11 VACUOMETRO DIGITAL VAC-100 1,000 a 0 bar UN 2 5.898,52 25% 25% 25% 25%

 5.12 CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA 1"" SERIE 100 UN 1 297,34 25% 25% 25% 25%

 5.13 Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  4" un 8 3.499,28 25% 25% 25% 25%

 5.14 AMORTECEDOR VIBTECH VAC 13 Y3 TE M 26 9.795,24 25% 25% 25% 25%

 5.15 FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 6"" UN 36 18.083,88 25% 25% 25% 25%

 5.16 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 2 484,70 25% 25% 25% 25%

 5.17 FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 5"" UN 6 2.787,66 25% 25% 25% 25%

 5.18 Valvula de retenção 6", bronze, fundo de poço, classe 
125/200, rosca BSP

un 4 17.929,08 25% 25% 25% 25%

 5.19 ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO 
"U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-
ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 

M 34 4.031,04 25% 25% 25% 25%

 5.20 PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE 
(5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO

UN 4000 12.240,00 25% 25% 25% 25%
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 5.21 Porca sextavada zincada 5/8" (fornecimento e colocação) un 4000 7.240,00 25% 25% 25% 25%

 5.22 Arruela de lisa 5/8" un 4000 2.400,00 25% 25% 25% 25%

 5.23 Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação kg 1850 28.212,50 25% 25% 25% 25%

 5.24 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 

MXMES 300 10.890,00 25% 25% 25% 25%

 5.25 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 100 4.312,00 25% 25% 25% 25%

 5.26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90 4.115,70 25% 25% 25% 25%

 5.27 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 1.488,00 25% 25% 25% 25%

 5.28 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 240 10.903,20 25% 25% 25% 25%

 5.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

M 18 1.783,98 25% 25% 25% 25%

 5.30 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 
T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 32 14.173,44 25% 25% 25% 25%

VALORES TOTAIS 1.451.721,71R$   119.450,05R$    332.595,96R$    332.595,96R$    346.823,67R$    320.256,06R$    


